

Số: 131/KH-SYT

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 12 năm 2023

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc giai đoạn 2023-2025 lần 2**

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế Ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp;

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BYT ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục tại Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp và Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế Ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức đấu thầu mua thuốc tập trung áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế giai đoạn 2023-2025 lần 2 như sau:

**I. Mục tiêu**

Thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thuốc theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo cung ứng kịp thời, đủ thuốc có chất lượng, giá hợp lý phục vụ việc khám, điều trị cho người bệnh.

**II. Nội dung**

| <b>STT</b> | <b>Nội dung thực hiện</b>  | <b>Thời gian</b>                         | <b>Đơn vị tham mưu và thực hiện</b>       |
|------------|--|--|---|
| <b>1</b>   | <b>Xây dựng kế hoạch (KH)</b>  | 01/11/2023 đến<br>26/12/2023             |   |
|            | <i>Rà soát danh mục khung</i>  | 01/11/2023 đến<br>07/11/2023             | <i>P.NVD</i>                              |
|            | <i>Ban hành văn bản gửi đơn vị góp ý danh mục khung</i><br><b>Danh mục được chọn: Đơn vị in và ký tên (Thủ trưởng đơn vị ký tên từng trang).</b> | 08/11/2023 đến<br>14/11/2023             | <i>P.NVD</i>                              |
|            | <i>Ban hành văn bản gửi đơn vị để xây dựng số lượng kế hoạch</i>   | 15/11/2023 đến<br>17/11/2023             | <i>P.NVD; các đơn vị</i>                  |
|            | <i>Ban hành Quyết định thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định</i>   | 15/11/2023 đến<br>22/12/2023             | <i>P.TCCB,<br/>P.KHTC phối hợp P.NVD;</i> |
|            | <i>Tổng hợp số lượng kế hoạch và lấy giá các mặt hàng thuốc</i><br><b>- Tính thời gian họp Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và làm rõ</b>             | 18/11/2023 đến<br>26/12/2023             | <i>Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định</i>      |
| 2          | Trình Tổ thẩm định để thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT)  | 26/12/2023 đến<br>15/01/2024             | <i>Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định</i>      |
| 3          | Trình Giám đốc SYT phê duyệt KHLCNT  | 16/01/2024 đến<br>22/01/2024             | Giám đốc SYT                              |
| 4          | Xây dựng HSMT  | 16/01/2024 đến<br>22/01/2024             | Tổ chuyên gia                             |
| 5          | Trình thẩm định HSMT; Phê duyệt HSMT   | 23/01/2024 đến<br>05/02/2024             | Tổ thẩm định;<br>Chủ đầu tư               |
| 6          | Đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia  | 06/02/2024 đến<br>06/02/2024             | P.NVD; Văn phòng Sở                       |
| 7          | Phát hành HSMT   | 06/02/2024 đến<br>19/3/2024              | P.NVD; Văn phòng Sở                       |
| 8          | Nhận hồ sơ thầu  | 06/02/2024 đến<br>9h00 ngày<br>20/3/2024 | P.NVD;<br>P.KHTC                          |

| <b>STT</b> | <b>Nội dung thực hiện</b>                                  | <b>Thời gian</b>        | <b>Đơn vị tham mưu và thực hiện</b>             |
|------------|--|-------------------------|---|
| 9          | Thời gian đóng thầu  | 9h30 ngày 20/3/2024     | Tổ chuyên gia và các thành viên hỗ trợ (nếu có) |
| 10         | Mở thầu  | 09h30 ngày 20/3/2024    | P.NVD   |
| 11         | <b>Xét thầu phần kỹ thuật</b>                              | 20/3/2024 – 17/4/2024   | Tổ chuyên gia                                   |
| 12         | Trình thẩm định giai đoạn 1                                | 18/4/2024 đến 03/5/2024 | Tổ thẩm định                                    |
| 13         | Trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả xét hồ sơ kỹ thuật      | 06/5/2024 đến 09/5/2024 | Bên mời thầu                                    |
| 14         | Thông báo: kết quả xét hồ sơ kỹ thuật - mở hồ sơ tài chính | 10/5/2024 đến 14/5/2024 | Tổ chuyên gia                                   |
| 15         | Mở hồ sơ tài chính   | 09h30 ngày 15/5/2024    | Tổ chuyên gia, Chủ đầu tư                       |
| 16         | <b>Xét thầu phần tài chính</b>                             | 15/5/2024 đến 30/5/2024 | Tổ chuyên gia                                   |
| 17         | Trình chủ đầu tư KQ; Thông báo Thương thảo hợp đồng        | 31/5/2024 đến 06/3/2024 | Tổ chuyên gia                                   |
| 18         | Thương thảo hợp đồng                                       | 07/6/2024 đến 10/6/2024 | Chủ đầu tư                                      |
| 19         | Trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu                  | 11/6/2024 đến 14/6/2024 | Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định                     |
| 20         | Trình Chủ đầu tư Phê duyệt kết quả - thông báo kết quả     | 17/6/2024 đến 20/6/2024 | Tổ chuyên gia, Chủ đầu tư                       |
| 21         | Thỏa thuận khung   | 21/6/2024 đến 27/6/2024 | Chủ đầu tư                                      |
| 22         | Ký kết hợp đồng  | 28/6/2024 đến 04/7/2024 | Các cơ sở y tế                                  |

### **III. Tổ chức thực hiện**

#### **1. Sở Y tế**

- Thực hiện các nội dung theo kế hoạch (II).
- Rà soát danh mục thuốc đấu thầu cấp địa phương, mở rộng danh mục và phối hợp các đơn vị tham mưu trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt KHLCNT mua thuốc hóa dược, thuốc y học cổ truyền, thuốc dược liệu theo đúng quy định hiện hành và theo kế hoạch.
- Hoàn chỉnh danh mục và gửi các đơn vị đề xuất số lượng kế hoạch.
- Lấy giá kế hoạch.
- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.
- Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

## **2. Các cơ sở y tế trong tỉnh**

Thực hiện các nội dung theo đúng quy định và đúng thời gian tại kế hoạch này. Trong đó:

- Góp ý danh mục khung, đề nghị số lượng kế hoạch (xây dựng danh mục mua sắm đấu thầu thuốc trên cơ sở tổng hợp số lượng đã sử dụng trong năm 2022-2023. Đề xuất số lượng kế hoạch sử dụng cho năm 2023-2025 lần 2).

- Các cơ sở y tế công lập: Cử cán bộ tham gia Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định để tham gia hội đồng thẩm định kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc hóa dược, thuốc y học cổ truyền, thuốc dược liệu (thuốc) tại Sở Y tế khi nhận được công văn từ Sở Y tế.

\* Yêu cầu nhân sự: Phải có chứng chỉ đấu thầu theo quy định hiện hành và 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng, sử dụng thuốc tại bệnh viện.

- Ký kết hợp đồng với các nhà thầu sau khi có kết quả.
- Thực hiện hợp đồng.
- Báo có kết quả thực hiện.

### **Lưu ý:**

- Số lượng kế hoạch xây dựng phải sát với nhu cầu thực tế, tăng không quá 30% so với số lượng sử dụng của năm trước. Trong trường hợp cần tăng hơn quy định cho phép phải giải trình cụ thể, cam kết sử dụng theo hạn mức quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT.

- Cân nhắc tỷ trọng sử dụng đối với thuốc sản xuất trong nước.

## **3. Cơ quan Bảo hiểm xã hội Tỉnh**

- Cử cán bộ đủ điều kiện tham gia tất cả các bước của quá trình lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT và các quy định hiện hành.

## **4. Nội dung liên quan Danh mục thuốc**

Đơn vị gửi về Sở Y tế danh mục thuốc và những tài liệu kèm theo, cụ thể:

- Quyết định phê duyệt danh mục, số lượng và giá kế hoạch từng mặt hàng trong từng gói thầu.

- Biên bản họp Hội đồng Thuốc và Điều trị của đơn vị về kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, thuốc biệt dược phải có giải trình cụ thể.

- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị công lập.

- Báo cáo tình hình thực tế đã mua và sử dụng thuốc đối với gói thầu thuốc năm 2021-2023.

- Có bản Cam kết thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết. Đối với thuốc cấp cứu, thuốc giải độc, thuốc hiếm, thuốc kiểm soát đặc biệt, dịch truyền và những tình huống khác sau khi báo cáo cơ quan có thẩm quyền, cơ sở y tế bảo đảm thực hiện tối thiểu 50% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết.

#### **IV. Phạm vi áp dụng**

Kế hoạch này được áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế công lập trong tỉnh.

Các đơn vị tư nhân có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT có thể áp dụng theo kế hoạch này hoặc tự tổ chức đấu thầu mua sắm riêng.

Vì tính cấp thiết, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và nội dung của kế hoạch./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh Đồng Tháp (b/c);
- Giám đốc và Phó Giám đốc (b/c);
- BHXH Tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Bệnh viện Quân Dân y;
- Ban BVCSSK Cán bộ Tỉnh;
- Bệnh xá công an Tỉnh; Bộ đội biên phòng Tỉnh;
- Các Bệnh viện tư nhân;
- Trang web Sở;
- Lưu: VT, NVD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lâm Thị Ngọc Kim**