

Số: 96/KH-SYT

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH **Tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc năm 2023-2025**

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập;

Căn cứ thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp;

Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức đấu thầu mua thuốc tập trung áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế năm 2023-2025 như sau:

I. Mục tiêu

Thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thuốc theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo cung ứng kịp thời, đủ thuốc có chất lượng, giá hợp lý phục vụ việc khám, điều trị cho người bệnh.

II. Nội dung

STT	Nội dung thực hiện	Thời gian	Đơn vị tham mưu và thực hiện (cụ thể Khoa/Phòng)
1	Xây dựng kế hoạch (KH)	26/9/2022 đến 30/11/2022	
	<i>Rà soát danh mục khung</i>	26/9/2022 đến 05/10/2022	<i>P.NVD</i>
	<i>Ban hành văn bản gửi đơn vị góp ý danh mục khung</i> Danh mục được chọn: Đơn vị in và ký tên (Thủ trưởng đơn vị ký tên từng trang).	06/10/2022 đến 13/10/2022	<i>P.NVD</i>

STT	Nội dung thực hiện	Thời gian	Đơn vị tham mưu và thực hiện (cụ thể Khoa/Phòng)
	<i>Họp với các cơ sở y tế thông qua danh mục khung và phổ biến nội dung lưu ý khi điền số lượng KH</i>	Dự kiến 18/10/2022	<i>P.NVD báo cáo P.TCCB, P.KHTC phối hợp dự. Các cơ sở y tế công lập và tư nhân dự</i>
	<i>Ban hành văn bản đề xuất đơn vị hỗ trợ nhân sự tham gia đấu thầu tại tập trung</i>	18/10/2022 đến 20/10/2022	<i>P.NVD phối hợp P.TCCB</i>
	<i>Ban hành Quyết định thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định</i>	21/10/2022 đến 24/10/2022	<i>P.TCCB, P.KHTC phối hợp P.NVD;</i>
	<i>Ban hành văn bản gửi đơn vị để xây dựng số lượng kế hoạch</i>	20/10/2022 đến 01/11/2022	<i>P.NVD; các đơn vị</i>
	<i>Tổng hợp số lượng kế hoạch và lấy giá các mặt hàng thuốc - Tính thời gian họp Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và làm rõ</i>	02/11/2022 đến 28/11/2022	<i>Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định</i>
2	Trình Tổ thẩm định để thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT)	29/11/2022 đến 07/12/2022	<i>Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định</i>
3	Trình UBND Tỉnh phê duyệt KHLCNT; Xây dựng HSMT	08/12/2022 đến 30/12/2022	UBND Tỉnh; Tổ chuyên gia
4	Trình thẩm định HSMT; Phê duyệt HSMT	03/01/2023 đến 13/01/2023	Tổ thẩm định; Chủ đầu tư
5	Đăng báo mời thầu;	17/01/2023	P.NVD, Văn phòng Sở
6	Phát hành HSMT	17/01/2023	P.NVD; Văn phòng Sở
7	Nhận hồ sơ thầu	17/01/2023 đến 9h00 ngày 17/02/2023	P.NVD; P.KHTC
8	Thời gian đóng thầu	9h30 ngày 17/02/2023	Tổ chuyên gia và các thành viên hỗ trợ (nếu có)

STT	Nội dung thực hiện	Thời gian	Đơn vị tham mưu và thực hiện (cụ thể Khoa/Phòng)
9	Mở thầu	09h30 ngày 17/02/2023	P.NVD
10	Xét thầu phần kỹ thuật	17/02/2023 đến 28/3/2023	Tổ chuyên gia
11	Trình thẩm định giai đoạn 1	29/3/2023 đến 10/4/2023	Tổ thẩm định
12	Trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả xét hồ sơ kỹ thuật	11/4/2023 đến 17/4/2023	Bên mời thầu
13	Thông báo: kết quả xét hồ sơ kỹ thuật - mở hồ sơ tài chính	18/4/2023 đến 24/4/2023	Tổ chuyên gia
14	Mở hồ sơ tài chính	09h30 ngày 25/4/2023	Tổ chuyên gia, Chủ đầu tư
15	Xét thầu phần tài chính	25/4/2023 đến 28/4/2023	Tổ chuyên gia
16	Trình chủ đầu tư KQ; Thông báo Thương thảo hợp đồng	03/5/2023 đến 08/5/2023	Tổ chuyên gia
17	Thương thảo hợp đồng	09/5/2023 đến 11/5/2023	Chủ đầu tư
18	Trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	12/5/2023 đến 18/5/2023	Tổ chuyên gia
19	Trình Chủ đầu tư Phê duyệt kết quả - thông báo kết quả	19/5/2023 đến 26/5/2023	Tổ chuyên gia, Chủ đầu tư
20	Thỏa thuận khung	29/5/2023 đến 16/6/2023	Chủ đầu tư
21	Ký kết hợp đồng	19/6/2023 đến 30/6/2022	Các cơ sở y tế

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế

- Thực hiện các nội dung theo kế hoạch (II).

- Rà soát danh mục thuốc đấu thầu cấp địa phương, mở rộng danh mục và phối hợp các đơn vị tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt KHLCNT mua thuốc hóa dược, thuốc y học cổ truyền, thuốc dược liệu theo đúng quy định hiện hành và theo kế hoạch.

- Hoàn chỉnh danh mục và gửi các đơn vị đề xuất số lượng kế hoạch.

- Lấy giá kế hoạch.

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Các cơ sở y tế trong tỉnh

Thực hiện các nội dung theo đúng quy định và đúng thời gian tại kế hoạch này. Trong đó:

- Góp ý danh mục khung, đề nghị số lượng kế hoạch (*xây dựng danh mục mua sắm đấu thầu thuốc trên cơ sở tổng hợp số lượng đã sử dụng trong năm 2020-2022. Đề xuất số lượng kế hoạch sử dụng cho năm 2023-2025*).

- Các cơ sở y tế công lập: Cử cán bộ tham gia Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định để tham gia hội đồng thẩm định kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc hóa dược, thuốc y học cổ truyền, thuốc dược liệu (thuốc) tại Sở Y tế khi nhận được công văn từ Sở Y tế.

** Yêu cầu nhân sự: Phải có chứng chỉ đấu thầu và 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng, sử dụng thuốc tại bệnh viện.*

- Ký kết hợp đồng với các nhà thầu sau khi có kết quả.
- Thực hiện hợp đồng.
- Báo có kết quả thực hiện.

Lưu ý:

+ Số lượng kế hoạch xây dựng phải sát với nhu cầu thực tế, tăng không quá 30% so với số lượng sử dụng của năm trước (*Sở Y tế quy định năm 2020-2022 là do tình hình dịch bệnh nên đơn vị cân nhắc số lượng sử dụng phù hợp*). Trong trường hợp cần tăng hơn quy định cho phép phải giải trình cụ thể, cam kết sử dụng theo hạn mức quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT.

+ Cân nhắc tỷ trọng sử dụng đối với thuốc sản xuất trong nước.

3. Cơ quan Bảo hiểm xã hội Tỉnh

- Cử cán bộ đủ điều kiện tham gia tất cả các bước của quá trình lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT và các quy định hiện hành.

4. Nội dung liên quan Danh mục thuốc

Đơn vị gửi về Sở Y tế danh mục thuốc và những tài liệu kèm theo, cụ thể:

- Quyết định phê duyệt danh mục, số lượng và giá kế hoạch từng mặt hàng trong từng gói thầu.
- Biên bản họp Hội đồng Thuốc và Điều trị của đơn vị về kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, thuốc biệt dược phải có giải trình cụ thể.

- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị công lập.

- Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các đơn vị với cơ quan BHXH Tỉnh.

- Báo cáo tình hình thực tế đã mua và sử dụng thuốc đối với gói thầu thuốc năm 2021-2023.

- Cung cấp 03 bảng báo giá mới nhất hoặc hóa đơn bán hàng cho mỗi loại hàng hóa trong kế hoạch đấu thầu (nộp kèm theo phụ lục I và phụ lục II căn cứ xây dựng giá kế hoạch ban hành theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT).

- Có bản Cam kết thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết. Đối với thuốc cấp cứu, thuốc giải độc, thuốc hiếm, thuốc kiểm soát đặc biệt, dịch truyền và những tình huống khác sau khi báo cáo cơ quan có thẩm quyền, cơ sở y tế bảo đảm thực hiện tối thiểu 50% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết.

IV. Phạm vi áp dụng

Kế hoạch này được áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế công lập trong tỉnh.

Các đơn vị tư nhân có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT có thể áp dụng theo kế hoạch này hoặc tự tổ chức đấu thầu mua sắm riêng.

Vì tính cấp thiết, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và nội dung của kế hoạch./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Đồng Tháp (b/c);
- Giám đốc và Phó Giám đốc (b/c);
- BHXH Tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Bệnh viện Quân Dân y;
- Ban BVCSSK Cán bộ Tỉnh;
- Bệnh xá công an Tỉnh; Bộ đội biên phòng Tỉnh;
- Các Bệnh viện tư nhân;
- Trang web Sở;
- Lưu: VT, NVD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lâm Thị Ngọc Kim